

Số: 443 /QĐ-ĐHQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung và phòng làm việc của Trường Đại học Quốc tế

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Quốc tế về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 1704/ĐHQG-KHĐT ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chủ trương danh mục



sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung, phòng làm việc và phòng học của Trường Đại học Quốc tế;

Căn cứ Công văn 265/DHQG-KHĐT ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương hạng mục sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung, phòng làm việc và phòng học của Trường Đại học Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-ĐHQT ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung và phòng làm việc của Trường Đại học Quốc tế;

Căn cứ Tờ trình số 162/TTr-VTTB ngày tháng 6 năm 2024 của Trưởng phòng Phòng Vật tư Thiết bị về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung và phòng làm việc của Trường Đại học Quốc tế;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 11/BCTĐ-KHLCNT-VTTB ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Vật tư Thiết bị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung và phòng làm việc của Trường Đại học Quốc tế với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Vật tư Thiết bị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông (Bà) Trưởng phòng Phòng Vật tư Thiết bị, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, P.VTTB.

HIỆU TRƯỞNG 



Lê Văn Thăng



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÁC GÓI THẦU THUỘC GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, MUA SẮM THIẾT BỊ CHO KHÔNG GIAN CHUNG VÀ PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

(Kèm theo Quyết định số 443/QĐ-ĐHQT ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế)

I. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Đơn vị tính: Đồng

S tt	Tên chủ đầu tu ⁽²⁾	Tên gói thầu ⁽³⁾		Giá gói thầu ⁽⁴⁾	Nguồn vốn ⁽⁵⁾	Hình thức lựa chọn nhà thầu (6)	Phươn g thức lựa chọn nhà thầu (7)	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu ⁽⁸⁾	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu ⁽⁹⁾	Loại hợp đồng ⁽¹⁰⁾	Thời gian thực hiện gói thầu (11)	Tùy chọn mua thêm (12)	Giám sát hoạt động đấu thầu (13)
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường Đại học Quốc tế	Gói thầu số 1: Tu vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu, đánh giá Hồ	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn lập Báo	6.480.000	Quỹ phát triển hoạt	Chi định thầu	-	15 ngày	Tháng 7/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất



		sơ dự thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.	cáo kinh tế kỹ thuật cho công trình: Sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung và phòng làm việc của Trường Đại học Quốc tế		động sự nghiệp	rút gọn								
2	Trường Đại học Quốc tế	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho công trình: Sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung và phòng làm việc của Trường Đại học Quốc tế	5.400.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Tháng 7/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất	
3	Trường Đại học Quốc tế	Gói thầu số 3: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho công trình: Sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung và phòng làm việc của Trường Đại học Quốc tế	342.000.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 7/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất	

4	Trường Đại học Quốc tế	Gói thầu số 4: Tư vấn Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán	Tư vấn Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán cho công trình: Sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung và phòng làm việc của Trường Đại học Quốc tế	31.800.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu rút gọn	-	15 ngày	Tháng 7/2024		30 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất
5	Trường Đại học Quốc tế	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định giá	Thẩm định giá cho công trình: Sửa chữa, mua sắm thiết bị cho không gian chung và phòng làm việc của Trường Đại học Quốc tế	50.000.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu rút gọn	-	15 ngày	Tháng 7/2024		30 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]				435.680.000									

Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng.